


Руководитель
регионального проекта
Мотылев С.В.


(подпись)
20.03.19
(дата)

ОДОВРЕН
проектным комитетом Брянской области
по направлению стратегического развития
Российской Федерации "Экология"
(протокол от 01.04.2019 № 2)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

"Брянская область"
"Чистая страна"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№/п/п	Статус	Наименование цели и показателя	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКБД)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.												
1.	Отсутствие отклонений	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах населенных пунктов, шт.	Возрастающий	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0%	Риск отсутствует. Показатель достигнет по результатам завершения работ на объекте без промежуточных этапов
2.	Отсутствие отклонений	Ликвидировано объектов накопленного экологического вреда за пределами границ населенных пунктов, выявленных на 1 января 2018 года, шт.	Возрастающий	шт.	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0%	Значение показателя на 2019 год не предусмотрено
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектар												
3.	Отсутствие отклонений	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектар	Возрастающий	гектар	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	0%	Риск отсутствует. Показатель достигается по результатам завершения работ на объекте без промежуточных этапов
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.												
4.	Отсутствие отклонений	Населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.	Возрастающий	тыс. чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0%	Риск отсутствует. Показатель достигается по результатам завершения работ на объекте без промежуточных этапов

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей							Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Проектом федерального бюджета	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитанные бюджетные обязательства	Касовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		Рекультивирование земельные участки, на которых расположено 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов.									
1.1.		Рекультивирование земельные участки, на которых расположено 7 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных земельных участков, на которых расположено 17 объектов неадаптированного экологического фонда за пределами границ населенных пунктов, выявленных на 1 января 2018 года	55.812934	55.812934	55.812934	0,000000	0,000000	0,00%			
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	51.347900	51.347900	51.347900	0,000000	0,000000	0,00%			
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00%			
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	4.465034	4.465034	4.465034	0,000000	0,000000	0,00%			
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00%			
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00%			
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	4.465034	4.465034	4.465034	0,000000	0,000000	0,00%			
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000000	X	X	X	0,000000	0,00%			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			55.812934	55.812934	55.812934	0,000000	0,000000	0,00%			
Федеральный бюджет			51.347900	51.347900	51.347900	0,000000	0,000000	0,00%			
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00%			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			4.465034	4.465034	4.465034	0,000000	0,000000	0,00%			
внебюджетные источники			0,000000	X	X	X	0,000000	0,00%			

*Представлены данные по объему финансового обеспечения проекта в 2019 году

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Регулирование земельные участки, на которых расположено 191 выявляемая на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024				
1.1.	Совет	Отсутствие отклонений	Регулирование земельные участки, на которых расположено 7 выявляемых на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов: Регулирование земельные участки, на которых расположено 17 объектов незаконного экологического вреда за пределами границ населенных пунктов, выявленных на 1 января 2018 года	31.12.2024	31.12.2024	С.В. Мотыль	В работе
			Регулирование мероприятий по регулированию Минусинского района ТКО в Бурятской области	31.12.2019	31.12.2019	С.В. Мотыль	В работе
1.1.1	ПК	Отсутствие отклонений	Разработка, мероприятия по регулированию объекта (карьер) мусорных бытовых отходов в г. Жуковке	31.12.2019	31.12.2019	С.В. Мотыль	В работе
1.1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение на 2019 год о предоставлении субсидии бюджету Бурятской области	01.03.2019	14.02.2019	С.В. Мотыль	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета с Минприроды России №051-09-2019-011 от 14.02.2019
1.1.1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Сформирован в государственной информационной системе управления общегосударственной информационной системе управления общегосударственной информационной системы «Электронный бюджет» отчет о расходах Бурятской области по законодательным Соплативкам за 1 квартал 2019 года и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	15.04.2019	15.04.2019	С.В. Мотыль	В работе
1.1.1.3	РРП	Отсутствие отклонений	Направлена в ФГБУ «ВНИИ Экология» информация (длина и наименование универсальной проектно-сметной документации, сметы-копии заключений экологической и сметной экспертизы, сведения о праве собственности на земельные участки, с поднадзорными органами документально) о готовности к реализации проектов, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2020 год	01.04.2019	29.03.2019	С.В. Мотыль	Исх. 1666-ДПР от 29.03.2019
1.1.1.4	РРП	Отсутствие отклонений	Направлена в Минприроды России заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Бурятской области на реализацию проекта в области обращения с отходами и ликвидации незаконного вреда окружающей среде	01.06.2019	01.06.2019	С.В. Мотыль	В работе