

Руководитель

регионального проекта

Мотылев С.В.

(подпись)

29.03.19

(дата)

ОДЮБРЕН

проектным комитетом Брянской области
по направлению стратегического развития
Российской Федерации "Экология"
(протокол от 01.04.2019 № 2)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

"Брянская область"

"Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателя	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО, %												
1.	Отсутствие отклонений	Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО, %	Возрастающий	%	4,00	4,00	4,00	4,00	5,50	5,50	73%	Риск отсутствует. Показатель достигается по результатам реализации мероприятий территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области без привлечения бюджетных ассигнований
Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО, %												
2.	Отсутствие отклонений	Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО, %	Возрастающий	%	40,20	40,20	40,20	40,20	55,40	55,40	73%	Риск отсутствует. Показатель достигается по результатам реализации мероприятий территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области без привлечения бюджетных ассигнований
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО, %												
3.	Отсутствие отклонений	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО, %	Возрастающий	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Риск отсутствует.

4.	Отсутствие отклонений	Суммарная мощность создаваемых промывочных объектов по обработке ТКО (нарастающим итогом), тыс. тонн/год	Возрастающий	тыс. тонн/год	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	100%	Риск отсутствует. Показатель достигается по результатам реализации мероприятий территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области без привлечения бюджетных ассигнований
Для разработанных электротехнических территориальных схем обращения с отходами, в том числе с ТКО, в субъектах Российской Федерации, %												
5.	Отсутствие отклонений	Наличие разработанной и утвержденной электронной модели территориальной схемы обращения с отходами	Возрастающий	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0%	Риск отсутствует. Показатель достигается разработкой и утверждением электронной модели территориальной схемы обращения с отходами

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн тонн мощностей по обработке ТКО Срок <=справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024				
1.1.	Совет	Отсутствие отклонений	Введено в промышленную эксплуатацию 0,376 млн тонн мощностей по обработке ТКО	31.12.2024	31.12.2024	С.В. Мотыльёв	в работе
1.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Реализованы мероприятия по снижению энергопотребления по обработке ТКО в соответствующем году	31.12.2019	31.12.2019	С.В. Мотыльёв	в работе
1.1.1.1	РП	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение на соответствующий год о предоставлении субсидии из федерального бюджета Брянской области на реализацию мероприятий в области обращения с отходами	01.03.2019		С.В. Мотыльёв	В 2019 году субсидия из федерального бюджета не предусмотрена из-за отсутствия у муниципальных образований пакета документов на объекты (проектно-сметной документации, прошедшей необходимые государственные экспертизы)
1.1.1.2	РП	Отсутствие отклонений	Направлена в Минприроды России заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета Брянской области на реализацию мероприятий в области обращения с отходами	15.04.2019	15.04.2019	С.В. Мотыльёв	в работе
1.1.1.3	РП	Отсутствие отклонений	Сформирован в государственной информационной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчет о расходах по заказчику «Созданию за I квартал соответствующего года и его конца направлена в ФТГУ «ВНИИ Экология»	15.04.2019		С.В. Мотыльёв	В 2019 году субсидия из федерального бюджета не предусмотрена из-за отсутствия у муниципальных образований пакета документов на объекты (проектно-сметной документации, прошедшей необходимые государственные экспертизы)